

الهدف الرئيسي

تطبيق آلية رأس المال المخاطر كوسيلة لزيادة التمويل داخل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مصر

مؤشر النشاط	الفترة الزمنية							الطرف المسنول	النتيجة المتوقعة	المهام/الهدف
	طويلة الأجل	متوسطة الأجل	قصيرة الأجل							
			ربيع سنة ٦	ربيع سنة ٥	ربيع سنة ٤	ربيع سنة ٣	ربيع سنة ٢			
										المهام الأولية
									إقامة الحملة	١. القيام بحملات توعية في صورة محاضرات ومناقشات جماعية مع جميع الأطراف وورش عمل لإلقاء الضوء على احتمالية رأس المال المخاطر كوسيلة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة
									وزارة المالية	٢. تشكيل لجنة التسيير لرأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة تتضمن كافة الأجهزة المهمة
									لجنة السياسات	٣. تأسيس وحدة إدارة المشروع
									وحدة إدارة المشروع	٤. إعداد دراسة جدوى مبدئية لنموذج رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة
									وحدة إدارة المشروع	٥. الترويج للنموذج بين الأطراف المهمة وتوفير التمويل للنموذج المقترح
										أ. تأسيس صندوق خاص لرأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطبيق تجربة رأس المال المخاطر على المشروعات الصغيرة و المتوسطة

مؤشر النشاط	الفترة الزمنية							الطرف المسنول	النتيجة المتوقعة	المهام/الهدف
	طويلة الأجل	متوسطة الأجل	قصيرة الأجل							
			ربيع سنة ٦	ربيع سنة ٥	ربيع سنة ٤	ربيع سنة ٣	ربيع سنة ٢			
								المؤسسون	تحديد طبيعة الصندوق وحجمه ومدته	١. تحديد طبيعة الصندوق و حجمه ومدته
تعيين مدير مؤهل لإدارة الصندوق يتمتع بسجل قوي وخبرة في المشروعات مع استراتيجية واضحة للاستثمار و آلية التشغيل										ب. تعيين إدارة الصندوق
								المؤسسون	إعداد صلاحيات التعيين و طلب العروض المحتملين	أ. تعيين مستشار لإعداد صلاحيات التعيين و طلب العروض لأصحاب المناقصات المحتملين
								المؤسسون	إعلان في الجرائد المحلية و الدولية	ب. إعلان المناقصة لاستقبال العطاءات من المديرين المحتملين للصندوق
								المؤسسون	اختيار إدارة الصندوق	ج. فحص العروض و اختيار الإدارة
								إدارة الصندوق	تحديد نقاط تركيز استثمار الصندوق	د. تحديد نقاط تركيز استثمار الصندوق
								إدارة الصندوق	تحديد مرحلة الاستثمار	هـ. تحديد المرحلة التي يتم فيها استثمار رأس المال المخاطر
								إدارة الصندوق	تحديد الصناعات المستهدفة	و. تحديد الصناعات المستهدفة
								إدارة الصندوق	تحديد عملية التصفية و التقييم و الاختيار	ز. تحديد عملية التصفية و التقييم و الاختيار للأفكار و المشروعات
								إدارة الصندوق	تحديد استراتيجيات الخروج	ح. تحديد أكثر استراتيجيات الخروج ملائمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة

تطبيق تجربة رأس المال المخاطر على المشروعات الصغيرة و المتوسطة

مؤشر النشاط	الفترة الزمنية							الطرف المسنول	النتيجة المتوقعة	المهام/الهدف
	طويلة الأجل	متوسطة الأجل	قصيرة الأجل							
			ربيع سنة ٦	ربيع سنة ٥	ربيع سنة ٤	ربيع سنة ٣	ربيع سنة ٢			
										المهام المكملّة
										أ. الترويج لقطاع رأس المال المخاطر في مصر
فهم عملية رأس المال المخاطر و أثر هذا القطاع على إجمالي الناتج المحلي										١. القيام بحملة توعية عن أدوار و أهمية قطاع رأس المال المخاطر
								(وزارة المالية / برنامج تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة	إعداد الدراسة	١,١. إعداد دراسة تلقي الضوء على رأس المال المخاطر كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
										٢. ضمان تواجد إطار قانوني مناسب لرأس المال المخاطر
								لجنة ممثلي الحكومة	تأسيس كيان تنظيمي واحد	١,٢ تحديد جهاز تنظيمي موحد
								الجهاز التنظيمي	تعريف واحد لرأس المال المخاطر	٢,٢ تحديد تعريف موحد لرأس المال المخاطر
								الجهاز التنظيمي	تعديل المتطلبات القانونية لتلائم بصورة أفضل احتياجات شركات رأس المال المخاطر	٣,٢ تعديل المتطلبات القانونية لتكوين شركات رأس المال المخاطر

تطبيق تجربة رأس المال المخاطر على المشروعات الصغيرة و المتوسطة

مؤشر النشاط	الفترة الزمنية								الطرف المسنول	النتيجة المتوقعة	المهام/الهدف
	طويلة الأجل	متوسطة الأجل	قصيرة الأجل								
			ربيع سنة ٦	ربيع سنة ٥	ربيع سنة ٤	ربيع سنة ٣	ربيع سنة ٢	ربيع سنة ١			
									إعداد نصوص قانونية واضحة	٤,٢ إعداد نصوص قانونية واضحة	
									إعداد نظام لفض المنازعات	٣. حوافز ضريبية مناسبة لقطاع رأس المال المخاطر	
									وزارة المالية		
									سوق رأس المال	٤. ضمان قيام سوق رأس المال بدور فعال	
									تأسيس جمعية رأس المال المخاطر	٥. تفعيل دور جمعية رأس المال المخاطر	
									شركات رأس المال المخاطر		
									شركات رأس المال المخاطر والمؤسسات الدولية	٦. تقديم دورات تدريبية لأصحاب رأس المال المخاطر	
									تنفيذ الدورات وفقا للخطة		
									الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات رأس المال المخاطر	٧. زيادة فرص الاستثمار	
									تحديد نقطة مرجعية ونسبة زيادة لا تقل عن ١٠%		
										أ. ضمان تواجد عملاء ملائمين من المشروعات الصغيرة و المتوسطة لمستثمري رأس المال المخاطر	
									لجنة التسيير	١. جهاز واحد صريح يكون مسئولاً عن الترويج لأنشطة رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة	
									تحديد جهة واحدة		
									لجنة التسيير / وحدة إدارة المشروع	١,١ تأسيس وحدة رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة داخل المؤسسة الحكومية المختارة	
									لجنة التسيير / وحدة إدارة المشروع	٢,١ تدريب العاملين في الوحدة على الأوجه الخاصة برأس المال المخاطر	
									تدريب العاملين في وحدة رأس المال المخاطر		

تطبيق تجربة رأس المال المخاطر على المشروعات الصغيرة و المتوسطة

مؤشر النشاط	الفترة الزمنية								الطرف المسنول	النتيجة المتوقعة	المهام/الهدف
	طويلة الأجل	متوسطة الأجل	قصيرة الأجل								
			ربع سنة ٦	ربع سنة ٥	ربع سنة ٤	ربع سنة ٣	ربع سنة ٢	ربع سنة ١			
										٢. تنمية مهارات الإدارة و التشغيل لأصحاب المشروعات	
									وحدة رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة	إعداد المسح	١,٢ إعداد مسح لتقييم أداء أصحاب المشروعات المختلفين و تحديد مواطن الضعف
									وحدة رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة	تدريب المشروعات وتعليمها	٢,٢ الاتصال بالأجهزة الحكومية التي ترتبط بالتعليم و التدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
									وحدة رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة	تقديم الدعم الفني والتدريب للمشروعات الصغيرة و المتوسطة	٣,٢ الشروع في الاتصال بالمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني و التدريب اللازم لهذه المجموعة
									وحدة رأس المال المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة	نقل الخبرة الفنية	٤,٢ إعداد برامج تتيح نقل الخبرة الفنية من الدول الأكثر تقدما